



12
16
17

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на енергетиката

Изх. № Е-02-00-35

Дата 16.08.2019

ЧРЕЗ
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
Г-Н АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
ПГ ГЕРБ
В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
На Ваш № 954-06-718/25.07.2019 г.

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ОТНОСНО: Проект за преносен газопровод Симитли-Разлог-Банско

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЦУРЕВ,

Във връзка с постъпил в Министерство на енергетиката парламентарен въпрос, вх. № 954-06-718/25.07.2019 г., Ви информирам за следното:

В началото на отговора си бих искала да Ви благодаря за това, че поставяте на дневен ред въпрос, който е от изключително значение за икономическото развитие на Югозападния регион. Проектът за изграждане на преносен газопровод Симитли-Разлог-Банско е един от приоритетните проекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД за развитие на газопреносната мрежа, която Дружеството оперира, с цел посрещане на потребностите от природен газ в България. Проектът е заложен в Десетгодишния план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2019 - 2028 г.,

одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране, и за неговата реализация се работи активно.

Към настоящия момент е подписан договор за проектиране, който е в процес на изпълнение. Изготвен е Подробен устройствен план (ПУП – ПП) предварителен и окончателен проект и предстои стартиране на съгласувателните процедури с всички заинтересовани страни. Изработва се инвестиционен проект – фаза технически проект за обекта, като част "Технологична" за площадковите съоръжения е напълно завършена. Приключили са и геоложките и хидрогеоложките проучвания на терена. Подписан е договор за упражняване на консултантска дейност по чл. 166 на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

В края на 2019 г. се очаква да бъдат изпълнени спасителни археологически проучвания на регистрираните по трасето археологически обекти, съгласно предписаните мерки в Научния доклад от издирването на археологически обекти по проектното трасе.

До края на настоящата година се очаква да бъдат финализирани и дейностите по придобиване на вещни права (собственост, учредяване на сервитут и др.) върху имотите за обекта.

В края на 2018 г. е проведено заседание на Висш експертен екологичен съвет и е издадено решение № 4-4/2018 г. по ОВОС на Министъра на околната среда и водите, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение.

По отношение на времевите графици за изпълнение на проекта, Ви информирам, че до края на годината следва да бъде избран изпълнител за извършване на доставки и строителство, а в края на 2020 г. строежът да бъде завършен.

С уважение,

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА /
Министър на енергетиката